

RELATÓRIO 03 - ANDAMENTO DE CRONOGRAMA
SEMANA 3

PLANO “SUSTENTUABILIDADE” DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA:
PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

Uberaba/MG

2024

a serviço do grupo



ESSE



Seleta

SOMA+

se7e

SELETA LOG

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CRONOGRAMA – PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”


- **Semana 3 (16/09- 23/09)**

Objetivo:

Preparação e estruturação dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) nas primeiras 5 escolas.

1. Início da implementação dos projetos de coleta seletiva nas escolas (piloto em 5 escolas) a serem definidas pela Semed;


- Foram selecionadas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) as seguintes unidades para a fase piloto do projeto: Escola Municipal Lourencina Palmério, Escola Joãozinho & Maria, Escola Frei Eugênio, Escola Stella Chaves e Escola Luciene do Carmo.
- A partir dessa seleção, foram realizadas reuniões tanto gerais quanto individualizadas com os diretores de cada escola. Nessas reuniões, foram discutidas e definidas as diretrizes específicas para a implantação do projeto de coleta seletiva, garantindo que as necessidades e peculiaridades de cada instituição fossem consideradas, visando o sucesso da implementação.




Diretora Ana/E.M. Lourencina Palmério



Diretora Alice/E.M. Luciene do Carmo



Diretora Fabiana/E.M. Joãozinho e Maria



Diretora Ana/E.M. Stella Chaves



Diretor Jonathan/E.M. Frei Eugênio

2. Avaliação inicial das atividades nas escolas piloto;

- Durante o processo de implementação do projeto de coleta seletiva nas escolas-piloto, foi realizada uma análise detalhada para identificar o número de alunos em cada instituição, com o objetivo de estabelecer metas adequadas para serem incorporadas no decorrer do projeto, à medida que ele for consolidado.
- Além disso, cada escola foi analisada individualmente para verificar se já havia participado de iniciativas semelhantes anteriormente. Nas escolas que já tinham recebido projetos dessa natureza (p.ex.: Stella Chaves e Joãozinho & Maria), os processos foram alinhados



para garantir uma parceria eficaz e evitar sobreposições ou choques de iniciativas. Esse cuidado visa assegurar a integração e a complementaridade entre os projetos, otimizando os resultados e fortalecendo o compromisso com a sustentabilidade.

3. *Distribuição de materiais informativos/apoio nas escolas e instalação;*

4. *Ajustes na implementação com base nos feedbacks iniciais;*

5. *Alinhamento para expansão da coleta seletiva para as demais escolas.;*

- Informamos que solicitamos a validação do Convale sobre o informativo relacionado ao projeto e demais identidades visuais. Em relação aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), estão sendo buscados no almoxarifado do Codau e já estão em fase de fabricação/enlonamento, sendo entregues semanalmente em lotes de 5 unidades. A logística de instalação, aliada a uma solicitação dos diretores das escolas, optou por iniciar as colocações a partir desta segunda-feira, dia 23.
- Durante a entrega, que será realizada pessoalmente pelo gestor Paulo, serão avaliadas as condições de localização dos PEVs, realizados os ajustes necessários in loco e registradas as execuções, visando o alinhamento da expansão semanal do projeto. Destacamos que todas as ações de instalação serão devidamente registradas por meio de fotografias, garantindo o acompanhamento visual de todo o processo.



Atenciosamente,

Paulo Henrique Lopes Alves
Gestor de Educação Ambiental e Apoio Comunitário
Grupo Esse