

RELATÓRIO 04 - ANDAMENTO DE CRONOGRAMA  
SEMANA 4

PLANO “SUSTENTUAIBILIDADE” DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA:  
PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

Uberaba/MG

2024

a serviço do grupo



ESSE



Seleta

SOMA+

se7e

SELETA LOG



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CRONOGRAMA – PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

- **Semana 4 (23/09- 30/09)**

**Objetivo:**

Objetivo: Monitoramento inicial e ajuste das práticas nas 5 primeiras escolas; preparação das próximas 5 escolas até 30/09.

*1. Implantação nas cinco escolas piloto e expansão do projeto de coleta seletiva para mais 5 escolas (cronograma atualizado);*

- A entrega dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) foi realizada com sucesso nas cinco escolas piloto do projeto de coleta seletiva. Em cada instituição, foram verificados os locais mais apropriados para a instalação dos PEVs, levando em consideração o fluxo de alunos e a acessibilidade, garantindo assim a eficácia do recolhimento dos materiais recicláveis. Além disso, foram alinhados todos os dados logísticos necessários para a expansão do projeto, de forma que a implantação nas próximas cinco escolas ocorra de maneira eficiente e organizada, conforme o cronograma atualizado.





## 2. Distribuição de materiais informativos/apoio nas escolas e instalação;

- Estamos no aguardo da implantação dos 21 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) nas escolas, assim como da confirmação da data de chegada do caminhão de coleta, para que possamos alinhar os próximos passos. Com esses pontos definidos, será possível validar o material informativo de apoio, ajustando sua mensagem e formato para garantir a sensibilização eficaz da comunidade escolar. A distribuição dos materiais será planejada de forma





estratégica, visando maximizar o engajamento e a participação ativa de alunos, professores e funcionários no projeto de coleta seletiva.

### *3. Ajustes na implementação com base nos feedbacks iniciais;*

- Os ajustes na implementação estão sendo conduzidos com base nos feedbacks iniciais recebidos das escolas participantes. No entanto, a validação completa das necessidades de adaptação será realizada após a conclusão da implantação dos 21 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), permitindo uma avaliação mais abrangente da interação da comunidade escolar com as novas estruturas. Durante esse processo, estamos coletando dados qualitativos e quantitativos das escolas que já receberam os PEVs, com o objetivo de identificar oportunidades de otimização e ajustes logísticos, visando aumentar a eficiência do sistema de coleta seletiva e assegurar a aderência ao cronograma de sensibilização.

### *4. Avaliação/suporte técnico nas escolas que já implementaram o projeto;*

- A avaliação e o suporte técnico nas escolas que já implementaram o projeto estão sendo conduzidos de maneira contínua através de grupos de WhatsApp. Para otimizar a comunicação e agilizar a resolução de questões operacionais, foram criados grupos segmentados, com cinco escolas em cada, incluindo representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), membros das diretorias escolares e um representante do corpo docente. Essa estrutura facilita o fluxo de informações e permite uma análise mais rápida e eficiente das necessidades de suporte técnico, garantindo a fluidez na implementação do projeto.

### *5. Implementação dos projetos nas escolas a serem definidas pela Semed;*


### *6. Preparação das próximas 5 escolas para a implementação;*

- Foram selecionadas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) as seguintes unidades para a segunda fase do projeto: Escola Municipal Olga de Oliveira, Escola Terezinha Hueb de Menezes (que provavelmente será alterada para não chocar com projeto da Cervejaria Petrópolis), Escola Esther Limirio Brigagao, Escola Prof. José Maciotti e Escola Reis Junior.





- A preparação das próximas cinco escolas para a implementação do projeto já está em andamento. Foram realizadas reuniões iniciais, de forma online, com os diretores e membros do corpo docente das respectivas instituições, com o objetivo de alinhar as expectativas e as etapas de instalação. A entrega dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) foi agendada para segunda-feira, 30 de setembro, juntamente com o delineamento dos locais de instalação e a definição do cronograma de implantação, assegurando uma transição eficiente e organizada para o segundo ciclo do projeto.



*Reuniões com as escolas: Escola Municipal Olga de Oliveira, Escola Terezinha Hueb de Menezes, Escola Esther Limirio Brigagao, Escola Prof. José Maciotti e Escola Reis Junior.*

Atenciosamente,

**Paulo Henrique Lopes Alves**  
Gestor de Educação Ambiental e Apoio Comunitário  
Grupo Esse