

RELATÓRIO 05 - ANDAMENTO DE CRONOGRAMA
SEMANA 5

PLANO “SUSTENTUAIBILIDADE” DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA:
PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

Uberaba/MG

2024

a serviço do grupo



ESSE



Seleta

SOMA+

se7e

SELETA LOG



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CRONOGRAMA – PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

- **Semana 5 (30/09- 07/10)**


Objetivo:


Objetivo: Monitoramento e ajuste das práticas nas 10 escolas implantadas; preparação das próximas 5 escolas até 07/10.

1. Expansão do projeto de coleta seletiva para mais 5 escolas;

- Executado com sucesso, marcando um avanço significativo no nosso compromisso com a sustentabilidade e a conscientização ambiental nas instituições de ensino. A expansão contemplou a instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em cinco novas escolas: Escola Esther Limirio Brigagão, Prof. José Maciotti, Reis Júnior, Profa. Olga de Oliveira e Norma Sueli.







- O processo teve início com uma reunião de treinamento e introdução ao projeto (conforme cronograma anterior), onde foi apresentada a importância da coleta seletiva, seus impactos positivos para o meio ambiente e o papel que as escolas e os estudantes desempenham



nesse contexto. Após a conscientização e capacitação, os PEVs foram estrategicamente colocados em cada uma das escolas, integrando-as oficialmente ao programa de coleta seletiva.


2. Distribuição de materiais informativos/apoio nas escolas e instalação;

- Segue conforme o relatório da semana anterior, aguardando a completa implantação em todas as escolas participantes do projeto. Os materiais informativos, que têm o objetivo de conscientizar e orientar a comunidade escolar sobre a importância da coleta seletiva e o uso correto dos PEVs.

3. Ajustes na implementação com base nos feedbacks iniciais;

4. Avaliação/suporte técnico nas escolas que já implementaram o projeto;

- Em andamento de forma coordenada. As dúvidas e os feedbacks das escolas estão sendo cuidadosamente acompanhados e gerenciados por meio de grupos de comunicação criados especificamente para esse fim, com cinco escolas em cada grupo.
- Além do acompanhamento contínuo e dos ajustes que estão sendo realizados, tivemos a grata surpresa de ver iniciativas espontâneas surgindo dentro das escolas. Um exemplo positivo é a Escola Profa. Olga de Oliveira, onde um dos docentes já iniciou, por conta própria, um processo de sensibilização com os alunos, abordando temas como os tempos de decomposição dos materiais e a importância da reciclagem.







- Essa iniciativa demonstra o engajamento dos educadores e reforça o impacto do projeto na conscientização ambiental desde a sua fase inicial. Esse tipo de ação proativa é fundamental para fortalecer a mensagem do projeto e gerar um efeito multiplicador entre os estudantes, que se tornam agentes de mudança dentro e fora do ambiente escolar.

5. Implementação dos projetos nas escolas a serem definidas pela Semed;

6. Preparação das próximas 5 escolas para a implementação;

- A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) selecionou as seguintes unidades para integrar a terceira fase do projeto de coleta seletiva: Escola Municipal São Judas Tadeu, Escola Jane Luce, Escola Boa Vista, Escola Prof. José Geraldo Guimarães e Escola Santa Maria.
- Na data de hoje, foram realizadas as reuniões iniciais de forma online com as equipes dessas escolas. Durante esses encontros, foi feita a apresentação do projeto, explicando a importância da coleta seletiva e a logística para a instalação dos PEVs. A participação das escolas nessa nova fase reforça o compromisso com a sustentabilidade e a educação ambiental em toda a rede municipal de ensino.





- Foram realizadas produtivas reuniões com as escolas selecionadas para a terceira fase do projeto, com destaque para a Escola Santa Maria, que já possui um projeto consolidado de reciclagem e sensibilização comunitária há muitos anos. A experiência dessa escola no tema será de grande valor para o fortalecimento das ações de coleta seletiva no âmbito do projeto.



- No entanto, devido à incompatibilidade de agendas, as reuniões com as Escolas Jane Luce e São Judas Tadeu foram remarçadas para segunda-feira, dia 07. Nessa mesma data, está prevista também a entrega dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) para todas as escolas mencionadas neste relatório, dando continuidade à expansão e consolidação do projeto nas novas unidades de ensino.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lopes Alves
Gestor de Educação Ambiental e Apoio Comunitário
Grupo Esse

