

RELATÓRIO 08 - ANDAMENTO DE CRONOGRAMA  
SEMANA 8

PLANO “SUSTENTUAIBILIDADE” DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA:  
PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

Uberaba/MG

2024

a serviço do grupo



ESSE



Seleta

SOMA+

se7e

SELETA LOG



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CRONOGRAMA – PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

- Semana 8 (21/10 a 28/10)

**Objetivo: Análise crítica e preparo para relatórios do projeto.**

1. *Realização de uma avaliação do impacto do projeto nas 20 escolas;*
2. *Coleta e análise de feedback de gestores, professores e alunos sobre a execução do projeto e os resultados alcançados.*

- Realizada uma reunião no Instituto Agronelli com a presença da gestora Marizelia Costa. Durante o encontro, foi demonstrado o interesse do Instituto em apoiar as iniciativas propostas pelo Sempre Uberaba, destacando o Instituto Agronelli como um potencial parceiro. No entanto, será necessário verificar de que forma esse apoio será concretizado.
- Entre as possibilidades discutidas, foi mencionada a oferta de uma bonificação financeira para as escolas participantes, assim como a distribuição de brindes aos alunos envolvidos nas campanhas de reciclagem. Ficou definido que essas ações ocorrerão trimestralmente, alinhadas às nossas atividades de gravimetria.
- Além disso, foi proposta a criação de três níveis de metas, a serem definidas conforme o número de alunos participantes em cada escola. A campanha de fotos e vídeos relacionada à reciclagem será submetida a uma comissão julgadora, que também premiará as melhores iniciativas em três categorias.
- O apoio do Instituto Agronelli e demais planejamentos terão como meta o próximo semestre, sendo os meses de novembro e parte de dezembro dedicados à mensuração das coletas realizadas nas escolas e ao delineamento dos KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho) que farão parte das premiações.

3. *Identificação de melhores práticas e áreas para melhorias.*





4. *Criação de relatórios detalhados sobre a implementação do projeto, desafios encontrados e soluções adotadas.*
  5. *Documentação de casos de sucesso e boas práticas para futura referência e replicação em outras áreas.*
- Dando continuidade às atividades do projeto de coleta seletiva, informamos que, enquanto aguardamos a finalização da preparação do caminhão que realizará a rota de coleta seletiva nas escolas, foi necessário ajustar o cronograma inicialmente previsto. Em comum acordo com os diretores e professores, foi agendado um treinamento de sensibilização intitulado "A Escola como Agente de Transformação", que será realizado na próxima quarta-feira, 6 de novembro, às 9h, pelo Gestor de Educação Ambiental e Apoio Comunitário, Prof. Me. Paulo Henrique Lopes Alves. Esse treinamento visa garantir que o projeto seja compreendido e implementado em todos os níveis da comunidade escolar, promovendo a conscientização ambiental de forma abrangente.
  - Conforme discutido anteriormente, estamos em fase de validação das tampas dos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), ajustando seu formato para evitar problemas relacionados às chuvas. Também há a possibilidade de incluir um apoiador na fabricação desses coletores e sua divulgação nos informativos, o que nos permitirá alinhar as bonificações para as escolas e as premiações para os alunos de forma mais estruturada.
  - Mantemos contato constante com a Secretaria de Educação e as escolas para ajustar o início do projeto conforme a chegada do caminhão, prevista para a próxima semana. Entretanto, já iniciamos os primeiros alinhamentos relacionados à mensuração de metas e à criação de um fator de reciclagem/aluno em cada escola.
  - Como parte desse esforço, foi realizada uma primeira coleta de recicláveis na E.M. Luciene do Carmo, utilizando nosso carro de apoio. Todo o material coletado, totalizando 50 kg em pouco mais de uma semana, foi destinado integralmente à Cooperu, que inclusive realizou a pesagem. Essa primeira recolha mostra que as escolas estão comprometidas em atingir suas metas individualizadas. Recebemos, inclusive, informações de que, com o início oficial do projeto, as escolas planejam mobilizar também a comunidade local, o que será essencial





para que o plano de educação ambiental alcance uma capilaridade significativa, contribuindo para o sucesso da coleta seletiva em todo o município.

- Abaixo estão as fotos referentes à nossa primeira mensuração de recicláveis na E.M. Luciene do Carmo. Durante o período de uma semana, foram coletados 50 kg de materiais recicláveis, os quais foram integralmente destinados à Cooperu.









Atenciosamente,

**Paulo Henrique Lopes Alves**  
Gestor de Educação Ambiental e Apoio Comunitário  
Grupo Esse